令和4年4月25日 上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会 教育総務部　教育総務課　提出	資料3

民間スイミングスクールを活用した水泳授業のモデル事業実施スケジュール（案）

内容			令和４年度											令和5年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
1	校長・教頭会議	校長会議	4/11	5/6											
		教頭会議	4/12	5/10											
2	モデル校の選定	選定会議（指導課・教育総務課）	①	②	③										
		プール施設の現況調査													
		学校打診					選定								
3	仕様の調整	調整会議（学校）				①	② ③								
		授業カリキュラム検討（学校・指導課）													
		調整会議（民間）													
4	予算要求	見積徴取													
		調整会議（契約検査課）													
		予算資料作成													
5	実施準備	運営方法の検討・調整													
		報告（保護者等）													
6	実施	モデル事業実施													
議会（調査特別委員会）			○					○			○			○	
教育委員会					報告		報告								