

水泳授業 6月～7月 1クラス 10時間  
水泳部 大石中 上平中 2校

11～12月視察予定

令和3年11月8日  
上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会  
教育総務部 教育総務課 提出

プール整備方針の策定スケジュール 桶川市・北本市・志木市

内容		令和3年度												令 4			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	プール整備方針の目的	まとめ	→														
2	市内小中学校の水泳授業の現状と課題	調査実施	→														
		調査まとめ			→												
3	先進都市の民間委託による水泳授業の現状及び視察	調査実施			→												
		調査まとめ					→										
		視察実施							→								
4	市内の民間事業者への調査	調査実施								→							
		調査まとめ									→						
5	プール更新に係る総費用(耐用年数で比較)	調査まとめ	→														
6	民間委託化をした場合の総費用(耐用年数で比較)	調査まとめ	→														
7	メリット・デメリット整理										→						
8	水泳授業民間委託化に向けた今後の課題											→					
9	全体まとめ											→					
10	プール整備方針の策定																→
教育委員会													協議				議案
議 会														◎			◎